



### CRONOGRAMA COMPROMISOS FASE 3 SCAM

COMPROMISOS	Acciones	Actividades	DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO	UNIDAD RESPONSABLE	PPTO ESTIMADO	VERIFICADOR	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL	Difusión masiva a la comunidad	Realización de 3 Talleres	Vecinos de 3 sectores de la comuna conocen la Estrategia	Adm. Municipal	120.000	Actas, Fotos, nómina asistencia					xx	xx			xx				
		3 Jornadas de difusión en organizaciones comunitarias	Funcionarios difunden estrategia en 3 organizaciones	DOM, EGIS, DIDECO	90.000	Actas, Fotos, nómina asistencia					xx	xx		xx					
		Distribución de folletería estrategia UCJV	Todas las juntas de vecinos disponen de material difusión de la estrategia	Dideco	150.000	Fotos, actas de entrega			xx										
		Difusión estrategia en CAC	El CAC dispone de material difusión de la estrategia	DIDECO	50.000	Actas, Fotos, nómina asistencia		xx											
	Pagina WEB con Información	Incorporación Banner estrategia y certificación	Se dispone en WEB, de banner con información avances	INFORMÁTICA	50.000	Impresión Pantalla con banner e información						xx					xx		
		Capacitación CAM en mantención y actualización WEB	Los integrantes del CAM saben actualizar información GAL en WEB	INFORMÁTICA	50.000	Nomina asistencia, fotos			xx									xx	
		Capacitación WEB a UCJV y CAC	Dirigentes JV y Socios CAC concen informacion de WEB	Dideco	20.000	Nómina, Fotos								xx			xx		





REPUBLICA DE CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA

### CRONOGRAMA COMPROMISOS FASE 3 SCAM

COMPROMISOS	Acciones	Actividades	DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO	UNIDAD RESPONSABLE	PPTO ESTIMADO	VERIFICADOR	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	
LINEAS ESTRATEGICAS	Reporte de Avances	Reunion para Evaluación de Avance de las líneas	El CAM evalúa el avance de líneas estratégicas y elabora informe a la alcaldesa	Adm. Municipal	30.000	Actas, Fotos, nómina asistencia, informe						xx				xx			
		Informe de Avance al Concejo	El concejo toma conocimiento del avance en la implemetación de la estrategia	Secretario Municipal	10.000	Acta, Certificado Concejo								xx				xx	
		Publicación avance en la WEB Municipal	Se dispone en WEB, con información avances	INFORMÁTICA, Administrador	20.000	Impresión Pantalla información							xx					xx	
	Evaluación de las líneas Estratégicas	Evaluación de las líneas	Evaluación y reformulación de líneas por el CAM	Adm., Secretaria DAEM	30.000	Documento con estrategias revalidadas							xx						
			Publicación del Informe del CAM en la WEB	Informatica, administ.	30.000	Impresión Pantalla información													
	Publicación de los resultados Finales	Reunión de Información a los funcionarios sobre la evaluación	Los funcionarios conocen los resultados y levantan propuesta de corrección	CAM	50.000	Nomina asistencia, fotos						xx					xx		
			Publicación de resultados en la WEB	se dispone de información en la WEB	Informatica, administ.	50.000	Impresión Pantalla información								xx				xx





REPUBLICA DE CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA

### CRONOGRAMA COMPROMISOS FASE 3 SCAM

Piloto	Implementación piloto avacuación aguas servidas	Se cuenta con convenio ESSBIO y Adquición Camión limpiafosas funcionando	DOM, Finanzas	65.000.000	Fotos, copia convenio, registros						xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
	Implementación Piloto compostaje Municipal	Se cuenta con piloto implementado	Prodesal	200.000	Fotografías				xx	xx	xx	xx	xx	xx				
	Implementación del Plan Participativo 3R	Se cumplen 90 % de las metas del Plan de 3R	Adm. Municipal - Dideco	30.000	Fotografías				xx	xx	xx	xx	xx	xx				
Evaluación	Evaluación de Pilotos	Se cuenta con informes de pilotos implementados	CAM	20.000	Fotos, registros,										xx	xx	xx	







REPUBLICA DE CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA

### CRONOGRAMA COMPROMISOS FASE 3 SCAM

COMPROMISOS	Acciones	Actividades	DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO	UNIDAD RESPONSABLE	PPTO ESTIMADO	VERIFICADOR	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	
UNIDAD AMBIENTAL GAL	Diseño y Funciones de la Unidad	descripción Funciones de la Unidad y Socialiación al interior Municipio	La unidad cuenta con su descripción de funciones y son conocidas por el municipio	Adm. Municipal	10.000	Descriptos y Nómina asistencia reunión funcionarios										xx			
		Incorporación unidad de GAL a la estructura	La unidad de GAL se encuentra establecida en la estructura y reglamento interno	Adm. Municipal	10.000	Reglamento y organigrama						xx							
		Definición del perfil para el cargo	La municipalidad cuenta con el descriptor del cargo	Adm. Municipal	10.000	Descriptor													
	Item Presupuestario	Se cuenta con item presupuestario para GAL durante 2012-2013	Se dispone de recursos para inversión, operación y gastos en personal	DAF	10.000.000	Certificado DAF	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
	Creación de la Unidad GAL	Decreto Creación Cargo	Se cuenta con el instrumento administrativo para ocupar cargo	JPL - DOM	30.000	Nomina asistencia, fotos			xx										
		Asunción de funciones al cargo	Se ocupa el cargo de Encargdo(a) Medio Ambiente	Adm. Municipal	6.000.000	Copia de factura, fotos									xx	xx	xx	xx	xx







### CRONOGRAMA COMPROMISOS FASE 3 SCAM

COMPROMISOS	Acciones	Actividades	DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO	UNIDAD RESPONSABLE	PPTO ESTIMADO	VERIFICADOR	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN CAC	Taller denuncias Ambientales	Los integrantes de CAC pueden ser monitores del Sistema de denuncias ambientales	DIDECO	50.000	Actas de reuniones, nóminas de asistencia					xx	xx							
		Capacitación en SCAM	Los integrantes del cac conocen el SCAM FASE 3	Adm. Municipal	30.000	Nómina asistencia, fotos,			xx			xx							
		Elaboración Plan de Trabajo CAC	El CAC cuenta con su Pla de trabajo	Dideco	30.000		xx		xx		xx								
	Capacitación Funcionarios Encargados temas Ambientales	Pasantía CAM y Encargado a experiencia nacional	el Encargado y CAM conocen experiencia exitosa en GAL a nivel nacional	Adm. Municipal	300.000	Fotos, registro asistencia							xx						
		Seminario Calentamiento Global	Funcionarios, CAM, dirigentes y autoridades concen impactos del calentamiento Global	Dideco	2.000.000	Fotos, invitaciones, asistencia,		xx											
		Capacitación e-SEIA	Encargado y CAM conocen y operan evaluación e-SEIA	Alcaldía	50.000	Fotos, registros asistencia			xx		xx	xx							
		Taller Normativa Ambiental	el CAM conoce normativa ambiental vigente	Alcaldía	50.000	Fotos, registros asistencia			xx		xx	xx							

87.490.000