

COMPROMISOS CAM CERTIFICACIÓN ETAPA EXCELENCIA

| N° | Actividades | DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO | UNIDAD RESPONSABLE | PPTO ESTIMADO | VERIFICADOR | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M |
|----|--|--|---------------------------------------|---------------|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | Realización de 3 Talleres sobre la Estrategia | Vecinos de 3 sectores de la comuna conocen la Estrategia | Adm. Municipal Sr. Hugo Vargas | 120.000 | Actas, Fotos, nómina asistencia | | | | | xx | xx | | | xx | | | |
| 2 | 3 Jornadas de difusión de la estrategia en organizaciones comunitarias | Funcionarios difunden estrategia en 3 organizaciones | Dideco Sr. Raúl Rivera | 90.000 | Actas, Fotos, nómina asistencia | | | | | xx | xx | | xx | | | | |
| 3 | Distribución de folletería con estrategia UCJV | Todas las juntas de vecinos disponen de material difusión de la estrategia | Dideco Sr. Rodrigo Espinoza | 150.000 | Fotos, actas de entrega | | | xx | | | | | | | | | |
| 4 | Difusión estrategia en CAC | El CAC dispone de material difusión de la estrategia | Profesional Apoyo, Sra. Patricia Azua | 50.000 | Actas, Fotos, nómina asistencia | | xx | | | | | | | | | | |
| 5 | Incorporación Banner estrategia y certificación | Se dispone en WEB, de banner con información avances líneas y Certificación | Enc. Informática, Sr. Felipe Cortés | 50.000 | Impresión Pantalla con banner e información | | | | | xx | | | | | xx | | |
| 6 | Capacitación CAM en mantención y actualización WEB | Los integrantes del CAM saben actualizar información GAL en WEB | Enc. Informática, Sr. Felipe Cortés | 50.000 | Nomina asistencia, fotos | | | xx | | | | | | | | xx | |
| 7 | Capacitación WEB a UCJV y CAC | Dirigentes JV y Socios CAC conocen información de WEB | Enc. Informática, Sr. Felipe Cortés | 20.000 | Nómina, Fotos | | | | | | | xx | | | xx | | |
| 8 | Incorporación Item de GAL en cuenta pública anual | Representantes de Organizaciones comunitarias y autoridades conocen la GAL de Palmilla | SECPLAC, Sr. Ariel Orellana Acevedo | 20.000 | Fotos, presentación | | | | | | | | | | | xx | |
| 9 | Difusión sistema de denuncias ambientales | El 100% de los funcionarios y dirigentes de Juntas de Vecinos conocen el Manual y formularios de denuncias ambientales | Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas | 30.000 | Actas de Entrega, Fotos, nómina asistencia | | xx | | | xx | | | | | xx | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | Difusión del plan y entrega de compromisos por depto | Informe de cumplimiento de metas | DAF, Sr. Claudio Plaza | 20.000 | Informe Cumplimiento de metas | | xx | | | | | | | | | | xx | | |
| 21 | Diseño e implementación de 2 puntos limpios en escuelas | Se dispone de diseño tipo y dos puntos limpios en escuelas | DAEM, Sr. Luis Morales | 500.000 | Documento Diseño Tipo, Fotos puntos limpios | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | | | | | | | |
| 22 | formalización Plan e implementación de reciclaje en todas las dependencias municipales | Todas las dependencias municipales cuentan con puntos de reciclaje y medición de resultados | SECPLAC, Sr. Ariel Orellana Acevedo | 1.000.000 | Plan, fotos e informes de resultados | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | | |
| 23 | Elaboración Participativa del plan Municipal 3R | Los funcionarios asumen como propias las metas del Plan Municipal 3R | Depto Social, Rodrigo Curihuinca | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Implementación Piloto eficiencia energética y ahorro AP en unidades medida Edif. Municipal | Se cuenta con piloto implementado | DOM, Sra. Ximena Canales | 100.000 | Tablas de resultado de ahorro | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 25 | Implemetación piloto avacuación aguas servidas | Se cuenta con convenio ESSBIO y Adquición Camión limpiafosas funcionando | Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas | 65.000.000 | Fotos, copia convenio, registros | | | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 26 | Implementación Piloto compostaje Municipal | Se cuenta con piloto implementado | Fom. Productivo, Sr. Agustín Calderón | 200.000 | Fotografías | | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | | | | | |
| 27 | Implemtación del Plan Participativo 3R | Se cumplen 90 % de las metas del Plan de 3R | Depto Social, Rodrigo Curihuinca | 30.000 | Fotografías | | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | | | | | |
| 28 | Evalaución de Pilotos 3R y Compostaie | Se cuenta con informes de pilotos implementados | Profesional Apoyo, Sra. Patricia Azua | 20.000 | Fotos, registros, | | | | | | | | | | xx | xx | xx | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | Asunción de funciones al cargo | Se ocupa el cargo de Encargdo(a) Medio Ambiente | Alcaldesa, Sra. Gloria Paredes | 6.000.000 | Copia de factura, fotos | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX |
| 39 | Creación Comité Coordinación Encargados escolares | Se cuenta con instancia de Coordinación ambiental escolar comunal | Administrador Municipal, Sr. Hugo Vargas | 100.000 | Actas de reuniones, nóminas de asistencia | | | | | | | | | | | XX | | |
| 40 | Incorporación y actualización de establecimientos y Jardines JUNJI en SNCAE | Incorporación y actualización de todos los establecimientos y Jardines JUNJI VTF en SNCA | Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas | 100.000 | Certificados de registros | | | | | | XX | | | | | | | |
| 41 | Plan de trabajo | Cada unidad educativa cuenta con su plan de trabajo | DAEM, Sr. Luis Morales | 20.000 | Planes de trabajo | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| 42 | Incorporación planes de trabajo en PADEM | Cada unidad educativa cuenta con su plan de trabajo incorporado en el PADEM 2014 | DAEM, Sr. Luis Morales | 10.000 | Padem | | | XX | XX | XX | | | | | | | | |
| 43 | Presentación plana de trabajo a Concejo profesores y Concejo Escolar | Profesores y comunidad educativa conoce el PGA de su establecimiento | DAEM, Sr. Luis Morales | 100.000 | Presentaciones, fotos | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 44 | Taller denuncias Ambientales | Los integrantes de CAC pueden ser monitores del Sistema de denuncias ambientales | Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas | 50.000 | Actas de reuniones, nóminas de asistencia | | | | | XX | XX | | | | | | | |
| 45 | Capacitación en SCAM | Los integrantes del cac conocen el SCAM FASE 3 | Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas | 30.000 | Nómina asitencia, fotos, | | | XX | | | XX | | | | | | | |
| 46 | Elaboración Plan de Trabajo CAC | El CAC cuenta con su Pla de trabajo | Alcaldía, Sra. Gloria Paredes | 30.000 | Plan de Trabajo. Fotos | XX | | XX | | XX | | | | | | | | |
| 47 | Pasantía CAM y Encargado a experiencia nacional | El Encargado y CAM conocen experiencia exitosa en GAL a nivel nacional | Asesor Ambiental, Sr. Héctor González | 300.000 | Fotos, registro asistencia | | | | | | XX | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|----|----|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 48 | Seminario Calentamiento Global | Funcionarios, CAM, dirigentes y autoridades concen impactos del calentamiento Global | Asesor Ambiental, Sr. Héctor González | 2.000.000 | Fotos, invitaciones, asistencia, | | xx | | | | | | | | | | | |
| 49 | Capacitación e-SEIA | Encargado y CAM conocen y operan evaluación e-SEIA | Asesor Ambiental, Sr. Héctor González | 50.000 | Fotos, registros asistencia | | | xx | | xx | xx | | | | | | | |
| 50 | Taller Normativa Ambiental | el CAM conoce normativa ambiental vigente | Asesor Ambiental, Sr. Héctor González | 50.000 | Fotos, registros asistencia | | | xx | | xx | xx | | | | | | | |